

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDBTERING

Værktøj: Tidsplan

Forundersøgelser og myndighedsbehandling

I forbindelse med planlægning af håndtering af overskudsjorden, er det vigtigt at få lavet undersøgelser af jorden så tidligt som muligt i projektet.

Nedenfor er opridset overordnede bud på, hvor lang tid de enkelte ting tager inkl. sagsbehandling:

VVM-screening	1-3 måneder
VVM-undersøgelse	6-12 måneder
Forklassificering	1-3 måneder afhængigt af projektets størrelse
Geoteknisk undersøgelse	1-3 måneder afhængigt af projektets størrelse
§8-tilladelse	2-3 måneder (inkl. 4 ugers høring hos Regionen)
§19-tilladelse	1-2 måneder
Kap. 5-godkendelse	3 måneder (inkl. 14 dages partshøring)
Tilladelse efter planloven	1-2 måneder (fx. terrænreguleringer)
Anvisning af jordflytning	1-4 uger

Dette værktøj er udarbejdet for Region Hovedstaden og Bygherreforeningen af SWECO A/S.

December 2015

Indholdet stilles frit til rådighed for interesserede brugere, og Region Hovedstaden og Bygherreforeningen er uden ansvar for anvendelsen heraf. Ved brug af citater fra teksten skal kilde angives.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Region Hovedstaden.